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PROJETO BASICO

OBRAS - LICITACAO
(ARTIGO 6°, XXV C/C ARTIGO 18 CAPUT E INCISOS | A XI)
Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA
A EXECUCAO DE OBRA, VISANDO A REFORMA, ADEQUACAO E AMPLIACAO DA
AVENIDA PROFESSORA CARMEM CARNEIRO — TRECHO ENTRE ROTATORIA DO

BAIRRO CODIN ATE O ACESSO AO AEROPORTO BARTOLOMEU LISANDRO — CAMPOS
DOS GOYTACAZES.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE REFORMA,
ADEQUACAO E AI\/IPLIAQAO DA AVENIDA PROFESSORA CARMEM CARNEIRO -
TRECHO ENTRE ROTATORIA DO BAIRRO CODIN ATE O ACESSO AO AEROPORTO
BARTOLOMEU LISANDRO, conforme condices e exigéncias estabelecidas neste

instrumento e seus anexos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como obra comum conforme

justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de execucao do contrato é de 08 (oito) meses, contados a partir do primeiro util
apo6s o recebimento pela contratada da ordem de servigco emitida pelo orgédo contratante,

e 0 prazo de vigéncia da contratacdo € de 14 (quatorze) meses, contados da data de
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assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
LOCAL DE EXECUCAO

Localizado em Guarus, a Avenida Professora Carmem Carneiro, no trecho entre a
rotatoria do bairro Codin e Acesso ao Aeroporto Bartolomeu Lisandro e demais bairros
adjacentes.

FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

A contratacdo pretendida neste processo estd fundamentada na necessidade de
intervengdes que o trecho precisa para se adequar ao fluxo de veiculos que aumentara
consideravelmente, pois esta via se tornard o caminho principal de acesso para o
Aeroporto. Atualmente o trecho em questdo tem problemas com o asfalto danificado, bem

como: pista com fissuras, buracos e ondulagées.
JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

A presente solicitagdo justifica-se em face da demanda dos usuarios e moradores da
regido, que solicitam melhorias na infraestrutura e seguranca no transito desta importante
via de acesso. A necessidade de manutencdo e conservagdo da avenida € evidente
devido ao seu atual estado precario, com problemas estruturais, deficiéncias na
drenagem e sinalizagdo inadequada. Por se tratar de uma via publica municipal, cuja
competéncia de intervencdo esta a cargo desta prefeitura, € de nossa responsabilidade o
compromisso de proporcionar melhores condigdes de uso, seguranca e acessibilidade
para a comunidade. A realizacdo dessas obras é essencial para atender as necessidades
dos moradores, comerciantes e demais usuarios, garantindo a eficiéncia e a segurancga

do acesso ao aeroporto.

DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO

OBJETO

5.1.

5.2.

A via mencionada € um dos meios de acesso a diversas residéncias na localidade. O
estado atual da via ndo apresenta seguranca no transito pois 0 pavimento esta
deteriorado o que faz com que os veiculos tenham que executar manobras gerando
perigo, por isso sera executado reforma do pavimento existente e ampliacdo de faixa de
rolamento, bem como sua adequacéo e ampliagdo no trecho entre a rotatoria do bairro

Codin e Acesso ao Aeroporto Bartolomeu Lisandro e demais bairros adjacentes.

Com a duplicacédo do trecho, o objetivo € atender a um maior volume de trafego, de forma
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a garantir condi¢cGes operacionais adequadas além de consideravel melhora ao acesso ao
Aeroporto.

Serdo adequadas também o0s passeios para que estes se tornem acessiveis de acordo

com as normas vigentes.

Em ultima andlise, o objeto a ser contratado quando executado, permitira ainda mais
seguranca no transito naquele local, garantindo uma via mais segura e uma melhor
qualidade de vida para os municipes que la trafegam, cumprindo assim o0s preceitos

Constitucionais bem como aqueles Descritos no Codigo de Transito Brasileiro.
ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo € de R$ 5.210.482,77 (Cinco Milh8es, duzentos e
dez mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), obtido a partir
da estimativa de quantidades e valores dos servigos individualizados, nos termos da

planilha orgamentaria em anexo.

Os pregos praticados tém como fonte principal a tabela de servicos da EMOP — (Empresa
de Obras Publicas) e SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da

Construcéo Civil), Més-Base de referéncia outubro de 2024.
CLASSIFICACAO DO OBJETO

A Obra em questdo € caracterizada como uma obra de engenharia, pois envolve
atividades e técnicas usuais da construcao civil, sem a necessidade de procedimentos
altamente especializados ou tecnologias inovadoras. Trata-se de um projeto que segue as
normas e processos convencionais da engenharia, como a execucdo de canteiro de
obras, terraplanagem, transporte de materiais até a pista, pavimentacao asfaltica, rede de
drenagem, entre outros servicos complementares que utilizando materiais e métodos

amplamente reconhecidos e empregados em diversas obras.
FORMA DE SELECAO

8.1. Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O licitante vencedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de

LICITAC;AO, na modalidade CONCORRENCIA, na forma eletrénica, com adocéao do
critério de julgamento pelo MENOR PRECO, no modo de disputa ABERTO.
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REQUISITOS DA CONTRATACAO

9.1. Subcontratagéo

9.1.1. E admitida a subcontratacdo parcial do objeto, desde que autorizada pelo

contratante de forma expressa nas seguintes condic¢des:

9.1.2. E vedada a subcontratacdo completa ou das parcelas de maior relevancia ou valor

significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor

individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da

contratag&o.

9.1.3. A subcontratagédo fica limitada a 25% (vinte e cinco porcento) do valor total do

contrato.

9.2. Garantias

9.2.1. Garantia da Contratacao

9.2.1.1.

9.2.1.2.

9.2.1.3.

Sera exigida a garantia contratual nos termos do artigo 96 e seguintes
da Lei 14133/21.

A garantia do contrato sera prestada preferencialmente antes de sua
lavratura ou no maximo até o quinto dia util posterior a assinatura do
respectivo termo, conforme o caso, mediante Guia de Recolhimento, no
valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato a ser celebrado
e serd restituida, apés o Recebimento Definitivo do objeto contratual,
mediante requerimento da Contratada, obedecidas as normas aplicaveis

a espécie.

A verificacdo do interesse publico, bem como o juizo de
proporcionalidade e razoabilidade para aplicacdo do entendimento

exarado no acorddo do TCU n°361/07 é de competéncia exclusiva do
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Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, e ocorrerd apés a sua
provocacdo pela adjudicataria mediante requerimento, apdés a
manifestacao juridica do érgdo competente do municipio.
9.2.1.4. No caso de titulo da divida publica, este devera ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.
9.2.1.5. A garantia do contrato destina-se a assegurar o cumprimento das
normas, a boa e fiel execugdo do contrato, e o pagamento de
eventuais multas.
9.2.2. Garantia da Proposta
9.2.2.1. Sera exigida, nos moldes do art. 58 da Lei 14.133/21, no momento da
apresentagdo da proposta, a comprovacgdo do recolhimento de quantia
a titulo de garantia de proposta, no valor de 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratagdo, como requisito de pré-habilitacao.
9.2.2.2. A garantia de proposta sera exigida de todos os licitantes e podera ser
prestada nas modalidades previstas no art. 96, 8§ 1° da Lei
14.133/2021, a escolha do licitante, quais sejam: caucdo em dinheiro
ou em titulos da divida publica; seguro-garantia; e fianca bancéaria.
9.3. Vistoria
9.3.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante que

9.3.2.

realizar vistoria nas instalagbes do local de execucdo dos servicos para
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser
contratado/executado, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, em horério de expediente, devendo o agendamento ser
efetuado previamente, pelo e-mail da SMOI a seguir informado

gabinetesmoih@gmail.com.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,

estendendo-se até o dia Gtil anterior & data prevista para a abertura da sessao
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publica.

Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizacdo da vistoria.

A nado realizacdo da vistoria ndo poder4d embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagfes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir 0s

Onus dos servicos decorrentes.

A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das

condi¢Oes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

9.4. Consorcios

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

Para a licitacdo em questdo, os servicos a serem contratados ndo sdo de alta
complexidade ou vulto, ou seja, o edital ndo traz em seu projeto basico nenhuma

caracteristica propria que justificasse a admissao de empresas em consorcio.

Sendo assim, a vedacdo a participacdo de interessadas que se apresentem
constituidas sob a forma de consércio se justifica na medida em que nas
contratacBes de obras e servicos de engenharia é bastante comum a participagéo de
empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o
minimo exigido no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, condi¢cdes
suficientes para a execucao de contratos dessa natureza, o que nao tornara restrito

0 universo de possiveis licitantes individuais.

A vedacdo quanto a participagdo de consorcio de empresas no presente

procedimento licitatorio ndo limitara a competitividade.

10. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

10.1.

A execucéo
10.1.1.

CondicOes de execucéao

do objeto seguira a seguinte dinamica:
Inicio da execucdo do objeto: Primeiro dia util apés o recebimento da ordem de

servigo pela empresa contratada.
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A Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucgao do trabalho estdo descritas nos memoriais
dos projetos e no cronograma fisico financeiro, que integram este Projeto Basico.

Cronograma de realizacdo dos servigos: 0 cronograma apresentado pela empresa
na licitagdo devera ser seguido, a fim de que a obra seja finalizada dentro do prazo
previsto.

Materiais a serem disponibilizados

Para a perfeita execugcdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades estabelecidas em memorial descritivo com especificagbes

determinadas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

E de responsabilidade exclusiva da contratada os dispéndios necessarios para
realizacdo do transporte horizontal e vertical dos materiais necessarios a execugao

dos servigos, bem como das ferramentas e maquinas necessarias.

Também serd exclusivamente do contratado a responsabilidade pela guarda do
local, e em local a ser indicado pela Administracdo, de todos os equipamentos,
materiais e ferramentas a serem instalados ou utilizados na execuc¢édo do servicgo, até

a aceitacao definitiva do objeto contratado.

Requisitos Temporais:

O prazo para execucdo do objeto da pretensa contratacdo serd de 8 (oito) meses
contados a partir do primeiro dia util apés o recebimento da ordem formal exarada

pela Administracdo Municipal;

A CONTRATANTE fara a verificagdo dos servicos executados para fins de
recebimento provisério, pelo Fiscal Técnico do Contrato, ap6és comunicag¢do formal

da Contratada quando da conclusdo dos servigos;

O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados sera emitido apos a
lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por comissdo designada para tal,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade dos servicos executados e materiais

utilizados, com a consequente aceitacao.
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Requisitos de Seguranca:

Os funcionérios da CONTRATADA deverao adequar-se as regras de seguranca de
circulacdo, bem como a legislacao pertinente, a exemplo das normas de Seguranca
no Trabalho.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

Durante a execucao do servicos, os funcionarios da contratada deverdo observar, no
trato com os servidores e o0 publico em geral, a urbanidade e os bons costumes de
comportamento, tais como: pontualidade, cooperacdo, respeito mutuo, discricdo e

zelo com o patrim6nio publico;

Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor industrial
da construcdo civil, as escolhas dos materiais e da gestdo na producdo, podem
melhorar o nivel de sustentabilidade no momento da contratacdo de empresas de

servi¢os de engenharia;

Considerando que os produtos fornecidos néo deverdo conter substancias perigosas
em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain
Hazardous substances), tais como mercurio (Hg),chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(Vvl)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados  (PBBs),  éteres  difenil-
polibromados(PBDESs);

A empresa a ser contratada serd responsavel pela destinacdo ambientalmente
correta para todos os recipientes dos suprimentos, pecas e materiais utilizados,
obedecendo a legislacdo e orientagdes relativas ao compromisso com o meio

ambiente;

A contratacdo dos servigos deve prever, nas especificacfes técnicas ou obrigacdes
da contratada, mecanismos de implementacdo da sustentabilidade que estimulem e
favorecam, por exemplo, o uso de materiais e processos com menor impacto

ambiental;

A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n°12.305, de 2010 — Politica
nacional de Residuos Sdélidos, Resolucdo n° 307,de 05/ 07/ 2001, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/ MPOG N° 01

DE 19/ 01/ 2010, constantes também no Guia Nacional de Licita¢cdes Sustentaveis.
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Requisitos de projeto e de implementacéo

Todos os equipamentos e materiais necessarios a prestacdo dos servicos deverao
atender plenamente ou superar as especificagcbes técnicas estabelecidas pela
equipe técnica da SMOI.

Os servigos serdo prestados por empresa que atenda aos seguintes requisitos:

Seja devidamente habilitada pelos 6rgdos de controle e fiscalizacdo da atividade e
com utilizacdo de mé&o de obra detentora de formacgdo profissional especifica,

guando for o caso;

Utilize rotinas e define perfil de méo de obra, que possibilitem maior eficiéncia do
efetivo utilizado no desenvolvimento de agdes preventivas que incluem o uso de

equipamentos auxiliares & execugao dos servicos;

Que utilize pessoal e equipamentos adequados ao ambiente da unidade, de forma a

refletir resultados produtivos e melhoria no atendimento prestado a sociedade;

Que ofereca proposta que atenda aos parametros definidos para o objeto da
licitacdo ea presente pre¢o compativel com a finalidade estabelecida no Edital e

seus anexos, bem como no Projeto Basico.

Requisitos de experiéncia profissional

A CONTRATADA devera manter em seus quadros, durante todo o periodo de
execucdo do contrato, técnicos profissionais capacitados e com experiéncia na
prestacdo dos servicos que se pretende contratar, sendo responsavel pela

reciclagem/ capacitacéo e atualizacéo.

Requisitos de seguranca da informacéo

Todos os funciondrios da CONTRATADA envolvidos na presente contratacao

deverdo observar a Politica de Seguranc¢a da Informacéo da SMOI.
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Requisitos de aferigcdo dos resultados

A CONTRATANTE realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados
por meio da fiscalizacdo técnica competente, acompanhados dos profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequagédo dos servicos,
relacionando as recomendacgdes que se fizerem necessarios para correcao, se for o

caso.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaracdo de que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes necessérias para a prestacdo do servico como

requisito para celebracéo do contrato.

Procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato

Os procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato constituem-se das

seguintes etapas:

Apos a finalizagdo da obra, serd realizada a vistoria para a emissao do Termo de
Recebimento Provisério, que descreverd 0s possiveis vicios construtivos

encontrados e que deverédo ser corrigidos pela Contratada,

A contratada terd o prazo de 30 (trinta) dias para sanar 0s vicios encontrados,

podendo esse periodo ser prorrogado, desde que autorizado pela contratante;

Ap6s transcorrido o prazo de observacado da obra, sera realizada nova vistoria para

a emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

O recebimento da obra provisoriamente sera realizado pela fiscalizacdo sob o aval
do Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura, ja o definitivo serd executado no
prazo maximo de 90 dias apés a emissao do termo de recebimento provisério, por
um servidor ou comissdo designada especificamente para tal servico, visando uma
maior segregacdo de funcdo para que haja verificacdo dos servicos de forma

imparcial.

Equipamento, instalagdes, material e pessoal

Os equipamentos utilizados na obra, como maquinas, ferramentas e veiculos,
devem ser mantidos em boas condigBes de uso. Isso significa realizar inspecoes

regulares, garantir que estejam devidamente calibrados e assegurar que todos o0s
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operadores sejam treinados e capacitados para manused-los corretamente. O uso
de equipamentos inadequados ou com defeito pode comprometer a seguranca da
obra e aumentar os riscos de acidentes. Além disso, a manutencdo preventiva deve
ser realizada periodicamente para evitar falhas inesperadas que possam atrasar o

cronograma.

10.11.2.As instalagbes temporarias da obra, como escritorios, banheiros, refeitorios e
alojamentos, devem ser projetadas e mantidas de forma a proporcionar conforto e
seguranca para os trabalhadores. A infraestrutura das instalacbes deve ser
planejada para garantir o acesso seguro as areas de trabalho, além de proporcionar
condigcbes adequadas para o descanso e alimentacdo dos operarios. Também é
importante garantir que as instalacdes possuam 0s sistemas necessarios, como

energia elétrica e abastecimento de agua, de acordo com a demanda da obra.

7

10.11.3.A gestdo adequada dos materiais é crucial para evitar desperdicios e garantir a
gualidade da obra. Os materiais devem ser armazenados de maneira correta, em
locais seguros e protegidos das intempéries, para preservar suas propriedades e
evitar danos. A empresa deve também realizar o controle rigoroso de estoque, para
gue néo faltem materiais essenciais e para evitar a compra excessiva, 0 que pode
resultar em custos desnecessarios. Além disso, é importante garantir que o0s
materiais estejam dentro dos padrdes técnicos e de qualidade exigidos para cada
etapa da obra.

10.11.4.0 pessoal envolvido na obra deve ser treinado e qualificado para desempenhar suas
fungbes com seguranca e eficiéncia. A empresa deve garantir que todos os
trabalhadores estejam cientes dos riscos da obra e tenham acesso a equipamentos
de protecao individual (EPIs) adequados para o tipo de atividade desempenhada.
Além disso, € essencial que a equipe esteja organizada, com fun¢des bem definidas,
para evitar sobrecarga de trabalho e garantir o cumprimento dos prazos. A
supervisdo adequada também € fundamental para garantir que as normas de

segurancga sejam seguidas, evitando acidentes e problemas com a legislacéo.

10.11.5.A correta gestao de equipamentos, instalagcdes, materiais e pessoal é essencial para
0 sucesso de uma obra. Esses cuidados ndo apenas garantem a seguranca € 0
bem-estar dos trabalhadores, mas também asseguram a qualidade da obra e a
minimizacdo de custos e prazos. Investir na manutencdo e no treinamento de
pessoal, bem como no planejamento adequado, sdo atitudes que contribuem para a

eficacia e a exceléncia na execucao de qualquer projeto de construcéo.
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10.11

.6.A Administragdo Publica Municipal, em qualquer fase da licitacdo, podera promover
diligéncia externa, com vistas a vistoriar as instalacbes e equipamentos das

empresas, relacionados como disponivel para a execuc¢édo do objeto.

MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1.

11.2.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo

correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostilamento.

11.3. As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por

11.4.

11.5.

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem

eletrbnica para esse fim.

O orgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Preposto

11.5.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da

prestacéo dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao

a execucdao do objeto contratado.

11.5.2. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a

11.6.

manutencdo do preposto da empresa, hipdétese em que a Contratada designara

outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacéo

11.6.1. A execuc¢do do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do

contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

11.6.2. Nos termos do Art. 21 do Decreto 39/2023 compete aos fiscais do contrato:
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| - prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando-o de

Y

informagdes pertinentes as suas competéncias;

Il - anotar no Histérico de Gerenciamento do Contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato, determinando o que for necesséario para a

regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados;

Il - emitir notificacBes para a correcdo de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou
irregularidade constatada em desacordo com a execuc¢ao do contrato, determinando

prazo para a correcao;

IV - informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
deciséo ou adocgdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote

as medidas necessarias e saneadoras, se for o] caso;

V - comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que

possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas;

VI - fiscalizar a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condicdes
estabelecidas na avenca, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo, conferindo as notas fiscais e as documentacdes exigidas para o

pagamento, e apés o ateste, encaminhar ao gestor de contrato, para ratificacdo;

VII - comunicar ao gestor do contrato, ho prazo estabelecido nos termos no inciso
VII, do art. 20, deste Decreto, o término do contrato sob sua responsabilidade, no
caso de nova contratacao ou prorrogacao;

VIII - verificar a manutencdo das condicdes de habilitagdo da contratada; e

IX - examinar a regularidade no recolhimento das contribui¢des fiscal, trabalhista e
previdenciaria, quando for o caso, observando as regras expedidas pelo Municipio

de Campos dos Goytacazes.
Gestor do Contrato

Nos termos do Art. 20 do Decreto 39/2023 compete ao gestor do contrato e, nos

seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:
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| - coordenar as atividades relacionadas a fiscalizacdo técnica e administrativa, de
que dispde o] art. 19 deste Decreto;

Il - emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgbes relacionadas a
execucdo dos contratos, no prazo de até 01 (um) més, contados da instrucdo do
requerimento, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes,

meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucéo do contrato;

Il - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros
contratados, de todas as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aguelas que

ultrapassarem a sua competéncia,

IV - acompanhar a manutengédo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para
efeito de empenho de despesa e pagamento, devendo anotar no relatério de riscos
eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidagdo e pagamento da

despesa;

V - manter atualizado o processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢ao no Histérico de Gerenciamento do
Contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes
e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a necessidade ou
ndo de eventuais adequacbfes ao contrato para que atenda a finalidade da

Administracao;

VI - coordenar 0s atos preparatérios a instrugdo processual e ao envio da
documentacdo pertinente ao setor de contratos para formalizagdo dos

procedimentos de que dispbe o0 inciso | do art. 19 deste Decreto;

VIl - estabelecer prazo razoavel para comunicar a autoridade competente o término
dos contratos, em caso de nova contratacdo ou prorrogacgdo, visando a solucdo de

continuidade;
VIII - constituir relatério final, de que trata a alinea "d", do inciso VI, do § 3°, do art.
174 da Lei Federal n® 14.133/2021, com as informac¢des obtidas durante a execucao

do contrato, como forma de aprimoramento das atividades da Administracao.
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CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

12.1.

A avaliacao da execuc¢do do objeto serd realizada pelo fiscal do contrato, ao final

de cada més. Serdo avaliadas as quantidades executadas e a qualidade da prestacéo

dos servigos.

12.1.1.

12.1.2.

12.1.8.

12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.

12.1.8.

12.1.9.

12.1.10.

12.2.

12.2.1.

Seré indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade
verificada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

N&o produzir os resultados acordados,

Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do

servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes

critérios:
Qualidade dos servicos prestados;
Quantidade dos servigos prestados;

Utilizacdo de materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico,

bem como sua qualidade;
Procedimentos executados de acordo com as normas técnicas;

Apresentacao de ensaios e demais documentos técnicos comprobatorios, conforme

for o caso.
Do reajustamento

Os valores contratuais poderado ser reajustados em conformidade com as legislacdes
vigentes, a partir do 1° dia util apos a data base do orcamento da licitacdo completar
12 meses, aplicando-se o0s indices setoriais pertinentes a contratacao,
exclusivamente para as obrigacfes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da

anualidade, com base na seguinte férmula:
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12.2.2.
12.2.3.
12.2.4.
12.2.5.

12.2.6.

12.3.

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.
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R=Vx(l-1°/1I° onde:
R = Valor do reajuste procurado; V = Valor a ser reajustado;
I° = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data

base do orcamento da licitacao;

| = indice relativo ao més do reajustamento.

Para efeito do previsto nesse item, os indices setoriais deverdo se referir ao més da
data base do orcamento da licitacdo mantendo-se a periodicidade de 12 meses para
0S pregos propostos e 0s precos reajustados.

Caso o indice setorial estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qgualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que

vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de

termo aditivo.

Os indices setoriais a serem adotados no calculo dos possiveis e futuros
reajustamentos de contrato serdo aplicados conforme descrito na Planilha

Orcamentaria por indice de Reajuste, anexa a planilna orcamentéaria do edital.

Os indices de Reajustamento mencionados sdo disponibilizados pela SINAPI
em seu site eletrénico

https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria 656

Do recebimento

Aplica-se o Art. 22 do Decreto Municipal 39/2023 quanto a este item, sendo de
competéncia apenas do fiscal o recebimento provisério. Em se tratando de
recebimento definitivo a competéncia sera do gestor do contrato ou comissdo
designada pela autoridade competente, confrome regras a serem definidas em atos

expedidos pelo municipio de Campos dos Goytacazes.

Outros documentos poderao ser solicitados pela Contratante para dar andamento a
medicao, tais como: croquis de medicao, relacéo da lista de funcionarios do periodo,

dentre outros.

Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
Pagina 16 de 28
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12.3.4.
12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

12.3.9.

12.3.10.

12.3.11

12.3.12
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para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua

totalidade.

O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacdo dos servicos a
gue se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater

técnico. (Decreto municipal n° 39, de 2023, art. 22, caput);

Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o
fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagbes da execugédo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizados em consonéncia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando

em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorrecbes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no

Recebimento Provisorio.

A fiscalizacdo nado efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até
gue sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a concluséo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

.Nos termos do art. 140, 84°, da Lei 14.133/21, os ensaios, 0s testes e as demais

provas para afericdo da boa execucdo do objeto do contrato exigidos por normas

técnicas oficiais correrdo por conta do contratado.

.Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
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as especificagdes constantes neste projeto basico e na proposta, sem prejuizo da
aplicacédo das penalidades.

e Quando a fiscalizagédo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relacao a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessarios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento

definitivo.

e Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, apés a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente
aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

e Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

o Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados,

com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

¢ No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando- se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

¢ Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado,

de inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobrancga.

12.3.13.0 recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela

perfeita execucdo do contrato.

12.3.14.Nos termos do art. 140, 86° da Lei 14.133/21, em se tratando de obra, o
recebimento definitivo pela Administragdo n&o eximird o contratado, pelo prazo
minimo de 5 (cinco) anos, admitida a previsdo de prazo de garantia superior no
edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servicos executados e pela funcionalidade da construcdo, da

reforma, da recuperacdo ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio,
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defeito ou incorrecao identificados, o contratado ficara responsavel pela reparacgéo,
pela correcdo, pela reconstrucéo ou pela substituicdo necessarias.

12.4. Antecipacado de pagamento

12.4.1. A presente contratacio NAO permite a antecipacdo de pagamento.

13. DA PROPOSTA VENCEDORA E REGIME DE EXECUCAO

13.1. Regime de execugdao
13.1.1. O regime de execucdo do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.
13.2.  Critérios para a elaboracéo da proposta vencedora

13.2.1. A proposta vencedora a ser elaborada em conformidade com as condigdes indicadas
no presente documento e a ser entregue pela LICITANTE VENCEDORA devera

apresentar os seguintes elementos:

13.2.1.1 Proposta em papel timbrado da licitante contendo o valor global em
algarismo e por extenso, para execucdo do objeto desta licitacdo, observando as

especificacbes técnicas e demais condi¢des previstas no Edital e seus anexos;

13.2.1.2 Planilha Orcamentaria de servigcos e quantidades, com indicagéo
dos valores em reais, por item, assinada pelo Responsavel Técnico da licitante vencedora,

respeitadas as planilhas constantes do Edital e seus anexos;

13.2.1.3 Cronograma Fisico-Financeiro, assinado pelo Responsavel Técnico

da licitante vencedora;

13.2.2. Periodo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior ao prazo estipulado no
Edital.

13.3.  Critérios de aceitabilidade de pregos

13.3.1. Ressalvado o objeto sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitério, o critério de

aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacao.
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O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o preco global, os
quantitativos e os precgos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade (art. 59, 83°, da Lein®  14.133/2021);

13.3.2. Para o objeto sujeito ao regime de empreitada por pre¢co unitario o critério de

aceitabilidade de precos sera:

Valor global: R$ 5.210.482,77 (Cinco Milhdes, duzentos e dez mil, quatrocentos e

oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).

CAPACIDADE TECNICA

14.1. Certidbes de Registro de Pessoa Juridica, expedida pelo(s) Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da
jurisdicdo da sede da licitante, respectivamente, conforme estabelecido pela Lei n. °
5.194/66 em especial no seu artigo 69 e pela Lei n. °© 12.378/10.

14.2. A validade da Certiddo devera estar em vigor na data estabelecida no preambulo do
Edital para a entrega dos envelopes contendo os Documentos e a Proposta Comercial

das licitantes.

14.3. A capacidade técnico-profissional da licitante devera ser demonstrada mediante
comprovacdo de que possui em seu quadro pessoal, profissional com formacdo em
Engenharia Civil ou Arquitetura, devidamente registrado pelo CREA ou CAU, e que seja
detentor de no minimo 1 (um) Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, fornecido(s)
por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado ao CREA ou
CAU e acompanhado(s) de Certiddo de Acervo Técnico (CAT), expedida pelo conselho
profissional competente, demostrando sua aptidao por ja haver sido responsavel técnico
por atividade pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto da licitagdo,

limitada aos itens das parcelas de maior relevancia técnica.

Para o (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Urbanista): servigos de:

DESCRICAO UNID.

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM 8CMDE
ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE
LIGACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE ROLAMENTO,DE
ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ,EXCLUSIVE M2

TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA
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SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,30M DE
ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO

1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS M

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_08/2022 M2

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR 8890,PARA
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 600MM,ATERROE SOCA ATE A
ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM M

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

14.4. A comprovacao de que o profissional responsavel de nivel superior, possuidor do(s)
atestado(s) supramencionado(s), integrard o quadro da Contratada durante a vigéncia

contratual, podera ser feita apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Copia da ficha de registro do empregado ou carteira de trabalho e Previdéncia

Social (CTPS), quando empregado;

b) Contrato social, devidamente registrado, quando diretor ou sécio da
Contratada;

c) Contrato de prestagdo de servigo, firmado entre a Licitante e o Responséavel

Técnico.

d) Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhada de declaracdo de anuéncia do
profissional, em observancia ao disposto no inciso Il do artigo 67 da Lei
Federal 14.133/21, autorizando sua incluséo na equipe técnica e confirmando

a sua futura participacdo na execucao dos trabalhos.

14.5. Nos casos do subitem 14.4, devera ser anexado o registro do profissional junto ao
CREA ou CAU, devidamente validado.

14.6. Na hip6tese do profissional (detentor do atestado) ja estiver arrolado como responsavel
técnico na certiddo de Registro da Licitante emitida pelo CREA ou CAU, fica dispensada

a exigéncia do subitem 14.4.

14.7. A Licitante devera comprovar sua experiéncia (qualificacdo técnico-operacional)
apresentando atestado(s) e/ou certiddo(6es) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucao de obra similar
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ao objeto da licitagéo.

O quadro a seguir indica os itens de maior relevancia técnica de cada etapa prevista no

or¢camento com quantidades minimas a serem comprovadas:

DESCRICAO UNID. | QUANT.

REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,COM
8CMDE ESPESSURA,EXECUTADO EM 2 CAMADAS,SENDO A INFERIOR DE
LIGACAO("BINDER"),COM 4CM DE ESPESSURA E A SUPERIOR DE M2 | 4.650,00
ROLAMENTO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAQO",DO DER-

RJ,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A PISTA

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES
FCK=15MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E M 1.980.00
0,30M DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E R

AREIA,NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 | 1.600,00

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2,CONFORME ABNT NBR

600MM,ATERROE SOCA ATE A ALTURA DE GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,INCLUSIVE M 350
FORNECIMENTO DOMATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

8890,PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE

CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT.

14.8.

14.9.

No caso do item “Execucao de pavimento com aplicagao de concreto asfaltico usinado
a quente (CBUQ)” serado aceitos atestados em que a unidade de medida esteja em
toneldas, m2 e/ou m3. Logo, para a correta conversdao sera considerado o peso
especifico de 2,3 T/m* conforme “Catalago de referéncia” da EMOP. A avaliagao
guantitativa do item sera realizada pelo volume total de CBUQ constante nos

atestados, por tanto serdo aceitas diferentes espessuras de camada de pavimento.

Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
OU Declaracao, emitida pela prépria licitante, de que tem pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades da obra a ser executada, ndo podendo alegar

posteriormente o desconhecimento das mesmas.

14.10. Caso a licitante opte pela visita técnica, esta podera ser realizada por qualquer

profissional indicado pela licitante, desde que inscrito no CREA ou CAU. Neste caso, a
visita podera ser realizada até o Gltimo dia Gtil que anteceder a data fixada para a
apresentacdo das propostas e devera ser previamente agendada junto a Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura — Rua Tenente Coronel Cardoso, n° 91 - Centro —

Campos dos Goytacazes — RJ, pelo e-mail gabinetesmoih@gmail.com.

14.11. Por ocasido da visita, sera emitido, pelo Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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ou por quem vier a ser designado para o fim, atestado comprovado que a empresa

citante visitou o local e tem pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades da

obra a ser executada.

15. OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

15.1.

15.1.1.

15.1.2.

15.1.8.

15.1.4.

15.1.5.

15.1.6.

15.1.7.

15.1.8.

15.1.9.

Obrigacdes da Contratada

Responsabilizar-se pela entrega do objeto de acordo com as condicbes,

especificagdes e prazos propostos.
Garantir a boa qualidade dos produtos entregues.
Atender a todas as Ordens de Servi¢co emitidas, durante a vigéncia do Contrato.

Manter, durante toda a vigéncia do contrato, compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo técnica exigidas no
edital, devendo comunicar o setor requisitante, imediatamente, qualquer alteracéo

que possa comprometer o Contrato.

Responsabilizar-se pelos salarios, encargos sociais, previdenciarios, securitarios,
taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o

Contrato, bem como sobre o produto;

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuizos a que vier causar a

Administracdo ou terceiros;

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessérias e

demais documentos e autorizagfes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel.

Responsabilizar-se por todas as licengcas e/ou dispensas ambientais (custo,

obtenc¢é&o e atendimento);

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo de 30 (trinta) dias, os servicos efetuados em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢éo ou dos materiais empregados;

15.1.10.Executar os servigos conforme especificagdes deste projeto basico e seus anexos e

de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessérios ao perfeito

cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
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equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, na qualidade e quantidade

minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

15.1.11.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos;

15.1.12.Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem

executados, em conformidade com as normas e determina¢des em vigor;

15.1.13.Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo,
Convencgdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagbes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja

inadimpléncia nao transfere a responsabilidade a Contratante;

15.1.14.Comunicar ao Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

15.1.15.Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

seguranca e bem-estar no trabalho;

15.1.16.Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem

como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

15.1.17.Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros.

15.1.18.Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do Contrato.

15.1.19.Promover a organizacgéo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com o0os documentos e especificacbes que

integram este projeto basico, no prazo determinado.
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15.1.20.Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local
dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

15.1.21.Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do

memorial descritivo.

15.1.22.N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.1.23.Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

15.1.24.Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a
contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°® 13.146, de
2015.

15.1.25.Guardar sigilo sobre todas as informac¢fes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

15.1.26.Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Contratante;

15.1.27.Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0S materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislacao;

15.1.28.Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante; Apresentar

os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

15.1.29.Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados

gue adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

15.1.30.0bservar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a

categoria profissional;
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15.1.31.Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela Fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servigo,
conforme descrito neste projeto basico;

15.1.32.Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;

15.1.33.Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar & Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de

evitar desvio de funcao;

15.1.34.Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacdo de
servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar

decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

15.1.35.Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da
Contratante;

15.1.36.Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

pluviais, elétricas, agua/esgoto e de comunicacao.
15.1.37.A Contratada devera elaborar e entregar ao final da obra o Manual de Uso,
Operacao e Manutencao da edificacao.
15.2.  Obrigac@es da Contratante

15.2.1. Acompanhar, fiscalizar e conferir os servi¢cos solicitados de acordo com as suas

especificagdes.

15.2.2. Designar formalmente um servidor para acompanhar e fiscalizar a execucdo da

autorizacdo de fornecimento ou instrumentos equivalentes.

15.2.3. Rejeitar o todo ou em parte o recebimento dos servigos fora das especificagbes ou

em desacordo com as obriga¢gBes assumidas neste instrumento.

15.2.4. Notificar a Contratada em razdo de qualquer descumprimento das obrigacbes

avencadas, alertando sobre as penalidades que poderdo ser aplicadas, caso
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15.2.5.

15.2.6.

15.2.7.

15.2.8.

15.2.9.

15.3.

15.3.1.

persista, de forma injustificada, a irregularidade;

Penalizar a Contratada por descumprimento de obrigagbes avencadas, na forma da

lei;

Atestar as notas fiscais correspondentes apds o recebimento dos itens comprados.
Efetuar o pagamento devido, nas condi¢des estabelecidas.

Prestar informacdes e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao Municipio.

Proporcionar a Contratada condi¢fes e facilidades que estejam ao seu alcance para

gue esta possa exercer o objeto contratual de forma satisfatéria;

N&o praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada.

Legislagao aplicavel

Além da Lei 14.133/2021 aplica-se a este certame licitatério todos as demais
legislacdes inerentes a matéria, em especial o decreto Municipal n°® 39/2023.

Conteldo do projeto basico

16.1.1.

YV V V V V V V V

Integram este projeto basico:

Relatério de sondagem;
Levantamento topogréfico;
Projeto executivo

Memorial descritivo;
Memodria de célculo;

Planilha orcamentaria;
Cronograma fisico-financeiro;

ART de responsabilidades técnica;

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

A contratacéo sera atendida pela seguinte dotacéo:

)
IN)
1)
V)

Gestao/Unidade: 021501

Fonte de Recursos: 224

Programa de Trabalho: 15.451.0047.1917.0000
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99
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CONTEUDO DO PROJETO BASICO

O projeto bésico foi elaborado pelo servidor José Fernando Guedes Mogo no cargo de
subsecretario de Obras e Infraestrutura, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Campos dos Goytacazes/RJ.

JOSE FERNANDO GUEDES MOCO
Engenheiro Civil — CREA-RJ 2014102986
Subsecretario de Obras e Infraestrutura
Mat.: 34.335

Aprovacao do projeto béasico

DECLARO o cumprimento dos incisos | e Il do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que a
despesa encontra-se adequada com a Lei Or¢camentaria Anual e compativel com a Lei de
Diretrizes Orcamentarias, estando o presente processo em condicdes de dar inicio aos
procedimentos licitatérios.

Campos dos Goytacazes/RJ.

FABRICIO VIANA RIBEIRO
Secretario de Obras e Infraestrutura
Mat.: 41.617
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